

INFO APRIL 2021

PROSJEKTSTATUS

- Multiconsult arbeider videre med seismiske undersøkelser innenfor utfyllingsområdet på sør og østre side av Brennholmen. Resultatet av dette arbeidet vil avgjøre eventuelt behov for ytterligere geotekniske undersøkelser før detaljprosjekteringen ifm mudring, sjetébygging og fylling i sjø iverksettes.
- Med basis i funksjonsspesifiseringene er selskapet nå i dialog med utvalgte leverandører for å bli enige om leveransegrunnlaget og utferdige endelige avtaler
- Norconsult har vært engasjert med en studie som beskriver forskjellige kar-løsninger
- Selskapet arbeider sammen med Norconsult videre med «Grønn Verdikjede» og flytskjema for å konkretisere tallunderlag og input for hvert enkelt ledd.
- Selskapet har samtaler med RAS-leverandør.

KONSESJONSBEHANDLINGEN

- Tilbakemelding foreligger fra Trøndelag Fylkeskommune vedr. strømmålinger, miljøundersøkelser og utslipp. Det er forespurt om ytterligere opplysninger som følges opp av Norconsult. Underliggende dokumentasjon ift strømmålinger, C-undersøkelse og utslipp er overlevert Trøndelag Fylkeskommune.

TILLATELSER ØVRIGE

- Multiconsult har meldt om forsinket oppstartsdato for de seismiske undersøkelsene som skal gjennomføres i utfyllingsområdet i forbindelse med søknad om tillatelse til mudring, sjetébygging og fylling i sjø.
Denne forsinkelsen vil kunne påvirke oppstartsdato.

ORGANISASJON

Selskapet har rekruttert til flere sentrale stillinger i konsernstab og avdelinger i Trondheim og prosjektmiljø i Åfjord:

- | | | |
|--|---|-------|
| • Leder Økonomi og Regnskap | – | LØR |
| • Leder for Organisassjon, KF & Ytelse | – | LKY |
| • Leder for Analyse og Utvikling | – | LAU |
| • Ingeniør Landbasert/ingeniør | – | AU.LB |
| • Ingeniør fiskevelferd | – | AU.AI |

FREMDRIFT

COVID-19 påvirker fortsatt fremdriften.