

INFO AUGUST 2022

1. STATUS SØKNAD AKVAKULTURTILLATELSE

Søknad er oversendt og under behandling hos offentlige sektormyndigheter:

a. Trøndelag Fylkeskommune(TFK)

- 05.04.2022: Akvakultursøknad sendt til TFK
- 19.05.2022: TFK videresendte søknaden til Åfjord kommune og sektormyndighetene

b. Åfjord kommune (ÅK)

- 31.05.2022: ÅK offentliggjør søknaden med 4 ukers høringsfrist.
- 28.06.2022: Høringsfrist; ÅK har mottatt 1 merknad fra Fosen Naturvernforening.
- 24.08.2022: Planutvalget i ÅK behandler akvakultursøknaden og fremmer en positiv beslutning
- 01.09.2022: ÅK oversender uttalelse til TFK vedlagt merknad fra fosen Naturvernforening

c. Statsforvalteren i Trøndelag

- I dialogen med Statsforvalteren er det spesielt 3 punkter som er belyst ut over søknadsdokumentene som ble oversendt 05.04.2022:
 1. Vurdering av avløpstrase og utslippspunkt
 2. Utslippets påvirkning i fjæresonen
 3. Beregning av rensegrad

d. Mattilsynet

- Mattilsynet har avgjørende myndighet i forhold til biosikkerhetsplanen for anlegget med basis i forskriften **FOR-2022-04-05-624**.
- FOR-2022-04-05-624 trådte i kraft 28.04.2022 og utfyller Dyrehelseforskriften med bestemmelser om krav til biosikkerhet ved godkjenning av akvakulturanlegg og forflytning av akvatiske dyr mv. (Akvabiosikkerhetsforskriften). Denne stiller nye og betydelige krav til landbaserte anlegg inkludert Kvidul's anlegg på Brennholmen.
- Kvidul har utarbeidet dokumenter som ivaretar kravene i forskriften med kompetanse fra Åkerblå til å lage selve **Biosikkerhetsplanen** – som skal godkjennes av Mattilsynet.

e. Kystverket

- Kystverket har bedt om en vurdering av konsekvenser for sjøtrafikk og sikkerhet for drift av oppdrettsanlegget ved valgt avløpstrasè.
- Egen rapport er utarbeidet av Kvidul og oversendt Kystverket 07.09.2022

2. FORPROSJEKTERING



I forprosjekteringen inngår:

- a. Endelig definering av bygg og anlegg
- b. Endelig definering av prosess anlegg
- c. Vurdering av anleggstekniske løsninger, sprenging- og masseberegning i dialog med Tore Løkke AS
- d. Vurdering av geotekniske løsninger, prosjektering og prosjektstøtte i dialog med Multiconsult AS